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Cronoprogramma 

Comune di Torrazza Coste 



Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli
n°

TOTALE TOTALE uominixgiorni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 giorni stimati uomini stimati

ALLESTIMENTO CANTIERE 3 1 3 3

Delimitazione dell'area di cantiere e localizzazione degli impianti esistenti

Delimitazione delle aree a servizio del cantiere

Definizione degli accessi e della viabilità interna

Allestimento servizi igienico-assistenziali e logistici

Approvvigionamento e scarico dei materiali

Installazione macchinari ed attrezzature

LAVORAZIONI PRELIMINARI INTERO INTERVENTO 3 3 3 3 4 3 12

Rimozione controsoffitti esistenti

Rimozione punti luci ed impianto elettrico esistente

Rimozione dei sanitari esistenti

OPERE IN C.A. AL PIANO INTERRATO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25 3 75

Posa calcestruzzo per fondazioni armate

Posa barre d’acciaio per cemento armato

Posa rete elettrosaldata

Casseforme in legno o metalliche per getti in calcestruzzo

MONTAGGIO PONTEGGI 3 3 3 3 3 5 3 15

Montaggio ponteggi

OPERE IN CARPENTERIA METALLICA NEI VARI PIANI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 3 165

Realizzazione di ponti su cavalletti

Utilizzo di ponte su ruote (trabattello)

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio (travi in acciaio) ai diversi piani

Posizionamento piatti metallici a rinforzo delle murature portanti ai diversi piani

Calastrellatura tramite piatti metallici a piano interrato 

LAVORI IN COPERTURA 0 3 0

Rimozione della copertura, in tegole marsigliesi, esistente con anche travetti lignei 5x4 cm per appoggio tegole

Pulizia generale del sottotetto

Rinforzo della struttura lignea principale (capriate, puntoni, terzere) tramite elementi metallici

Rinforzo delle murature in copertura tramite elementi metallici

Posizionamento di puntoni lignei al di sotto delle terzere esistenti

Rimozione di travetti ammalorati e posizionamento di nuovi travetti lignei

Posizionamento di nuovo assito ligneo

Posizionamento di nuova membrana traspirante impermeabile

Posizionamento nuovo manto di copertura in tegole marsigliesi

Posizionamento nuovo lucernario

Installazione di sistema anticaduta

OPERE AFFERENTI A TUTTO L’INTERVENTO 0 3 0

Posa di materiale isolante (lana di roccia) al piano di calpestio del sottotetto

Ripristino e consolidamento di alcuni serramenti lignei

Realizzazione di controsoffitto mediante pannelli

Posizionamento nuovi sanitari

Rifacimento di porzioni di intonaco ammalorate, sia su pareti interne che esterne

Tinteggiatura pareti interne con idropittura lavabile

Tinteggiatura di pareti esterne.

IMPIANTO ELETTRICO 0 3 0

Sistemazione impianto elettrico

Posizionamento di nuovi punti luce

SMONTAGGIO PONTEGGI 0 3 0

Smontaggio ponteggi

SMOBILIZZO CANTIERE 0 3 0

270

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli
n°

TOTALE TOTALE uominixgiorni

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 giorni stimati uomini stimati

ALLESTIMENTO CANTIERE 0 3 0

Delimitazione dell'area di cantiere e localizzazione degli impianti esistenti

Delimitazione delle aree a servizio del cantiere

Definizione degli accessi e della viabilità interna

Allestimento servizi igienico-assistenziali e logistici

Approvvigionamento e scarico dei materiali

Installazione macchinari ed attrezzature

LAVORAZIONI PRELIMINARI INTERNO INTERVENTO 0 3 0

Rimozione controsoffitti esistenti

Rimozione punti luci ed impianto elettrico esistente

Rimozione dei sanitari esistenti

OPERE IN C.A. AL PIANO INTERRATO 0 3 0

Posa calcestruzzo per fondazioni armate

Posa barre d’acciaio per cemento armato

Posa rete elettrosaldata

Casseforme in legno o metalliche per getti in calcestruzzo

MONTAGGIO PONTEGGI 0 3 0

Montaggio ponteggi

OPERE IN CARPENTERIA METALLICA 0 3 0

Realizzazione di ponti su cavalletti

Utilizzo di ponte su ruote (trabattello)

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio (travi in acciaio) ai diversi piani

Posizionamento piatti metallici a rinforzo delle murature portanti ai diversi piani

Calastrellatura tramite piatti metallici a piano interrato 

LAVORI IN COPERTURA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 120

Rimozione della copertura, in tegole marsigliesi, esistente con anche travetti lignei 5x4 cm per appoggio tegole

Pulizia generale del sottotetto

Rinforzo della struttura lignea principale (capriate, puntoni, terzere) tramite elementi metallici

Rinforzo delle murature in copertura tramite elementi metallici

Posizionamento di puntoni lignei al di sotto delle terzere esistenti

Rimozione di travetti ammalorati e posizionamento di nuovi travetti lignei

Posizionamento di nuovo assito ligneo

Posizionamento di nuova membrana traspirante impermeabile

Posizionamento nuovo manto di copertura in tegole marsigliesi

Posizionamento nuovo lucernario

Installazione di sistema anticaduta

OPERE AFFERENTI A TUTTO L’INTERVENTO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 108

Posa di materiale isolante (lana di roccia) al piano di calpestio del sottotetto

Ripristino e consolidamento di alcuni serramenti lignei

Realizzazione di controsoffitto mediante pannelli

Posizionamento nuovi sanitari

Rifacimento di porzioni di intonaco ammalorate, sia su pareti interne che esterne

Tinteggiatura pareti interne con idropittura lavabile

Tinteggiatura di pareti esterne.

IMPIANTO ELETTRICO 3 3 3 3 3 3 3 7 3 21

Sistemazione impianto elettrico

Posizionamento di nuovi punti luce

SMONTAGGIO PONTEGGI 3 3 3 3 3 5 3 15

Smontaggio ponteggi

SMOBILIZZO CANTIERE 3 3 2 3 6

270

540

Il C.S.P.

Dott. Ing. Arch. Bernardo Vanelli

UOMINI

GIORNI DI LAVORAZIONE

CRONOGRAMMA DEI LAVORI 

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

SCUOLA PRIMARIA DITORRAZZA COSTE (PV)

L. 160 - 27 dicembre 2019

DA GIORNO 91 A GIORNO 180 GIORNI

GIORNI UOMINI

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

SCUOLA PRIMARIA DITORRAZZA COSTE (PV)

GIORNI DI LAVORAZIONE

L. 160 - 27 dicembre 2019

DA GIORNO 1 A GIORNO 90

CRONOGRAMMA DEI LAVORI 


