MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (RAPPEZZI) 2018

CRONOPROGRAMMA

LAVORAZIONE 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7( 8 9|10)11) 12| 13| 14| 15| 16( 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26|27| 28

ALLESTIMENTO CANTIERE|[A

Tratto 1 V.Cadelazzi A |A

RIMOZIONE CANTIERE A

ALLESTIMENTO CANTIERE A

Tratti 2 Str. Orridi AlA

RIMOZIONE CANTIERE AlA

ALLESTIMENTO CANTIERE A

Tratti 3 e 4 Str. Orridi AlA |A

Ol |N|Joju|bh|W|IN|F

RIMOZIONE CANTIERE A

10|ALLESTIMENTO CANTIERE A

11|Tratti 5 e 6 V. Nebbiolo A |A

12|RIMOZIONE CANTIERE A

13|ALLESTIMENTO CANTIERE A

14|Tratto 7 V. Castellaro A A |A

15|RIMOZIONE CANTIERE A

16|ALLESTIMENTO CANTIERE A

17|Marciapiedi Loc. Cadé A A

18|{RIMOZIONE CANTIERE A

Torrazza Coste, li 17/10/2018
Il Tecnico




