
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (RAPPEZZI) 2018

N. LAVORAZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 ALLESTIMENTO CANTIERE A

2 Tratto 1 V.Cadelazzi A A

3 RIMOZIONE CANTIERE A

4 ALLESTIMENTO CANTIERE A

5 Tratti 2  Str. Orridi A A

6 RIMOZIONE CANTIERE A A

7 ALLESTIMENTO CANTIERE A

8 Tratti 3  e 4 Str. Orridi A A A

9 RIMOZIONE CANTIERE A

10 ALLESTIMENTO CANTIERE A

11 Tratti 5  e 6 V. Nebbiolo A A

12 RIMOZIONE CANTIERE A

13 ALLESTIMENTO CANTIERE A

14 Tratto 7 V. Castellaro A A A

15 RIMOZIONE CANTIERE A

16 ALLESTIMENTO CANTIERE A

17 Marciapiedi Loc. Cadé A A

18 RIMOZIONE CANTIERE A

Torrazza Coste, lì 17/10/2018

Il Tecnico

CRONOPROGRAMMA


